

Тамбовский районный суд
Тамбовской области

ул. Полынкoвская, д.37, г
Тамбов, обл Тамбовская,
392028

392028



ZQQH9717QKXG67D
10/01/2025 140961
₽ 70.50

ПОЧТА РОССИИ СУДЕБНОЕ



804039 05 51144 6

Кому: МАДОУ "Детский сад "Светлячок"
Куда: ул. Центральная, д. 46, п. с-за Комсомолец,
Тамбовский район, Тамбовская область, 392543 (к.
опред. 2а-2253/2023, с. Обухова)

392543

Получайте и отправляйте письма онлайн
Подробности на сайте zakaznoe.pochta.ru



ПОЧТА
РОССИИ



Трек-номер: 80403905511446
Код доступа: 98353361
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

10 января 2025 года г. Тамбов
Тамбовский районный суд Тамбовской области в составе судьи Обуховой А.В.,
при секретаре судебного заседания Алексеевой С.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление администрации Тамбовского
муниципального округа Тамбовской области и МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
об отсрочке исполнения решения суда по административному делу по
административному иску заместителя прокурора Тамбовского района Тамбовской
области к МАДОУ «Детский сад «Светлячок», администрации Тамбовского района
Тамбовской области о признании незаконным бездействия и о возложении
обязанности,

установил:

Решением Тамбовского районного суда Тамбовской области от 11 декабря
2023 года по административному делу по административному иску заместителя
прокурора Тамбовского района Тамбовской области к МАДОУ «Детский сад
«Светлячок», администрации Тамбовского района Тамбовской области о
признании незаконным бездействия и о возложении обязанности
административные иски удовлетворены. Признано
незаконным бездействие МАДОУ «Детский сад «Светлячок» и администрации
Тамбовского района Тамбовской области, выразившееся в неисполнении
обязанности по проведению ремонтных работ здания МАДОУ «Детский сад
«Светлячок» по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. совхоза
Комсомолец, ул. Центральная, д. 46, а именно по замене деревянных блоков на
стеклопакеты из ПВХ, подоконных отливов, по устройству полов из плитки под
лестницей левого и правого крыла боковых входов, отмостки и асфальтирования
территории по периметру здания, выполнению штукатурки фасада по периметру
здания с утеплением и покраской, устройству покрытия парапета из оцинкованной
стали по периметру, ремонту ливневой канализации на крыше левого крыла.
Постановлено обязать администрацию Тамбовского района Тамбовской области в
срок до 01.06.2024 года обеспечить финансирование МАДОУ «Детский сад
«Светлячок» для проведения перечисленных ремонтных работ. Обязать МАДОУ
«Детский сад «Светлячок» в течение трех месяцев со дня поступления финансовых
средств выполнить ремонтные работы здания, расположенного по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский район, пос. совхоза «Комсомолец», ул.
Центральная, д. 46: заменить деревянные блоки на стеклопакеты из ПВХ, заменить
подоконные отливы, устроить полы из плитки под лестницей левого и правого
крыла боковых входов, выполнить отмостку и асфальтирование территории по
периметру здания, выполнить штукатурку фасада по периметру здания с
утеплением и покраской, устроить покрытие парапета из оцинкованной стали по
периметру, выполнить ремонт ливневой канализации на крыше левого крыла.

Определением Тамбовского районного суда от 09.09.2024 г. заявление
администрации Тамбовского муниципального округа Тамбовской области и
МАДОУ «Детский сад «Светлячок» об отсрочке исполнения решения суда по
административному делу по административному иску заместителя прокурора



Тамбовского района Тамбовской области к МАДОУ «Детский сад «Светлячок», администрации Тамбовского района Тамбовской области о признании незаконным бездействия и о возложении обязанности удовлетворено частично, предоставлена отсрочка до 01.01.2025 г. (л.д.209-212 т.3)

Заведующая МАДОУ Детский сад «Светлячок» Чернокозинская С.В. обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения до 01.09.2025 г.

Заявление мотивировано тем, что за время предоставленной отсрочки определением суда от 09.09.2024 г. МАДОУ Детский сад «Светлячок» выполнил следующие виды работ: заменены деревянные оконные блоки на стеклопакеты из ПВХ и подоконные отливы: договор подряда №6/24 от 30.10.2024 с ИП Плотникова Е.Е. на сумму 58800,59 рублей (Приложение 3); локальный сметный расчет (Смета) от 30.10.2024 с ИП Плотникова Е.Е. на сумму 58800,59 рублей (Приложение 4); справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.10.2024 с ИП Плотникова Е.Е. на сумму 58 800,59 (Приложение 5); акт о приемке выполненных работ с ИП Плотникова Е.Е. на сумму 58 800,59 (Приложение 6); договор подряда №7/24 от 30.10.2024 с ИП Калиткин М.В. на сумму 45 991,96 рублей (Приложение 7); локальный сметный расчет (Смета) от 30.10.2024 с ИП Калиткин М.В. на сумму 45 991,96 рублей (Приложение 8); справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.11.2024 с ИП Калиткин М.В. на сумму 45 991,96 рублей (Приложение 9); акт о приемке выполненных работ от 29.11.2024 с ИП Калиткин М.В. на сумму 45 991,96 рублей (Приложение 10); Таким образом, предоставленная отсрочка позволила за 3 месяца выполнить решение суда на сумму 104 792 ,55 рубля, т. е. принимаются все зависящие и достаточные меры, направленные на исполнение решения суда и соблюдение интересов неопределенного круга лиц. Администрацией МАДОУ «Детский сад «Светлячок» был получен ответ от начальника управления образования администрации Тамбовского муниципального округа Ерохиной Н.Н. от 19.12.2024 о выполнении Мероприятий по обновлению материально-технической инфраструктуры детского сада и планируемого выделения денежных средств на 2025 год для проведения ремонтных работ (Приложение 11). Согласно которому, в соответствии с дорожной картой (Приложение 1) на 2025 год будут выделены денежные средства на устройство пола из плитки под лестницей левого и правого крыла боковых входов. Работы по выполнению отмостки и асфальтирования территории по периметру здания, согласно Сметы, требуют выделения денежных средств в размере 964 тыс. руб., без учета инфляции, поэтому согласно дорожной карты запланировано выполнение данных работ на 2027 год, ввиду ограниченности бюджета. Работы по выполнению штукатурки фасада здания с утеплением и покраской, согласно сметного расчета, требуют выделения денежных средств в размере 2100 тыс. руб., без учета инфляции, поэтому согласно Дорожной карты запланировано выполнение данных работ на 2027 год, ввиду ограниченности бюджета. Работы по устройству покрытия парапета из оцинкованной стали по периметру, согласно сметного расчета, требуют выделения денежных средств в размере 1500 тыс. руб., без учета инфляции, поэтому согласно Дорожной карты запланировано выполнение данных работ на 2026 год, ввиду ограниченности бюджета. Работы по выполнению ремонта ливневой канализации на крыше левого крыла, согласно сметного расчета, требуют выделения денежных средств в размере 800 тыс. руб., без учета инфляции, поэтому согласно Дорожной карты запланировано выполнение данных работ на 2027 год, ввиду ограниченности бюджета

Администрация Тамбовского муниципального округа Тамбовской области в лице представителя по доверенности Швайбовича Д.И. обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения до 01.09.2025 г.

Заявление мотивировано тем, что согласно информации, предоставленной финансовым управлением администрации Тамбовского муниципального округа Тамбовской области, проектом бюджета Тамбовского муниципального округа Тамбовской области в 2024 году на проведение ремонтных работ в детских садах (десять дошкольных образовательных учреждений) предусмотрено 5380,7 млн. руб. МАДОУ «Детский сад «Светлячок» на 2024 г. выделены лимиты на проведение текущего ремонта в объеме 1097,7 млн. руб. Проектом бюджета Тамбовского муниципального округа Тамбовской области на 2025 г. предусмотрены ассигнования на проведение ремонта в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 10 млн. руб. и на приобретение мебели, оборудования 1,5 млн. руб. Согласно информации предоставленной начальником управления образования администрации Тамбовского муниципального округа Тамбовской области для выполнения мероприятий согласно дорожной карты по обновлению материально-технической базы и инфраструктуры МАДОУ «Детский сад Светлячок» 2023-2027 г.г., из муниципального бюджета Тамбовского муниципального округа Тамбовской области в 2025 г. планируется выделить средства в размере 4165,0 тыс. руб., что составляет 41,7% от общего бюджета, планируемого на проведение текущего и капитального ремонта в дошкольных образовательных учреждениях округа. Таким образом, администрацией в 2024 г. и плановом 2025 г. на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях округа выделены денежные средства в общей сумме 15 380,7 тыс. руб., в том числе на проведение ремонтных работ в МАДОУ «Детский сад Светлячок» 5262,7 тыс. руб. При этом стоимость работ, отраженных в судебном решении, оставляет 6136,0 тыс. руб.

В судебном заседании представитель административного ответчика администрации Тамбовского муниципального округа Тамбовской области по доверенности Швайбович Д.И. заявленные требования поддержал в полном объеме по изложенным в заявлении основаниям. Суду пояснил, что меры предпринимаются во исполнение решения суда в полном объеме и в ограниченные сроки до 01.09.2025 г., денежные средства будут выделены в ближайшее время.

В судебном заседании представитель административного ответчика МАДОУ «Детский сад «Светлячок» - заведующая Чернокозинская С.В. заявленные требования также поддержала по изложенным в заявлении основаниям. Суду пояснила, что большая часть работ, перечисленных в решении, уже выполнена, но так как финансирование ожидается в ближайшее время.

Помощник прокурора Тамбовского района Тамбовской области Забавина С.А. в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований, пояснила, что доводы заявления носят предположительный характер и ничем не подтверждены. Обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда не представлено.

Судебный пристав-исполнитель в судебное заседание не явился, будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения заявления.

Заявление рассмотрено в отсутствие судебного пристава-исполнителя на основании ч. 2 ст.358 КАС РФ.

Суд, рассмотрев заявление, заслушав стороны, изучив материалы дела,



приходит к следующему.

В силу ч.2 ст.358 КАС РФ заявление об отсрочке исполнения судебного акта рассматривается судом в судебном заседании с извещением взыскателя, должника и судебного пристава-исполнителя. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления.

Согласно части 1 статьи 189 КАС РФ суд, рассмотревший административное дело, в соответствии с заявлениями лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Частью 1 статьи 358 КАС РФ предусмотрено, что при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, суд, выдавший исполнительный документ, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.

Аналогичные положения содержатся в статье 37 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон N 229-ФЗ).

В силу ч. 1 ст. 16 КАС РФ вступившие в законную силу судебные акты (решения, определения, постановления) по административным делам, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, комиссий референдума, организаций, объединений, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

По смыслу закона отсрочка или рассрочка исполнения решения суда отодвигает его исполнение и реальную защиту прав и интересов взыскателя, в связи с чем, основания для их предоставления должны носить исключительный характер и объективно свидетельствовать о невозможности исполнения решения суда в течение определенного периода времени.

Перечень оснований для предоставления отсрочки исполнения решения суда законом не предусмотрен, установлен лишь критерий определения таких оснований - обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного постановления, а вопрос об их наличии либо отсутствии разрешается судом с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств.

При этом должны быть учтены не только интересы должника, но и взыскателя. Предоставление должнику отсрочки исполнения решения суда не должно быть направлено на затягивание исполнения судебного решения.

Как следует из материалов дела, решение Тамбовского районного суда Тамбовской области от 11 декабря 2023 года до настоящего времени в полном объеме не исполнено.

Из материалов дела следует, что решением суда от 11.12.2023 г., вступившим в законную силу 26.01.2024 г., решением установлен факт незаконного бездействия административных ответчиков, длящегося неопределенно длительный период времени, в части неисполнения обязанности по проведению ремонтных работ в здании детского сада, что было квалифицировано судом как нарушение прав на

безопасные условия обучения детей, создание угрозы причинения вреда их жизни и здоровью. Возложение судом на административных ответчиков обязанности по устранению выявленных нарушений представляет собой способ восстановления нарушенных прав несовершеннолетних детей и работников учреждения. Отсутствие финансирования на проведение таких работ являлось основанием для возражений административных ответчиков в ходе рассмотрения дела, и таким доводам была дана судебная оценка при принятии итогового решения по делу.

Определением от 09.09.2024 г. предоставлена отсрочка исполнения решения суда до 01.01.2025 г..

Судом принимается во внимание то обстоятельство, что большая часть работ, перечисленных в решении суда, была выполнена МАДОУ «Детский сад «Светлячок», что подтверждается представленными актами, договорами, а также учитывается то обстоятельство, что формирование расходов бюджета на 2025 год, включая денежные средства, направленные на исполнение решения суда, осуществляется Советом депутатов Тамбовского муниципального округа Тамбовской области путем принятия соответствующего решения в конце 2024 года. Решение принято, денежные средства будут выделяться, что также следует из ответа Управления образования администрации Тамбовского муниципального округа от 19.12.2024 г., из сообщения начальника финансового управления о том, что проектом бюджета округа предусмотрены ассигнования на проведение ремонта в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 10 млн. руб., на приобретение мебели и оборудования 1,5 млн. руб. (л.д.37, 41-42 т.4)

В связи с чем, принимая во внимание вышеизложенное, объем проделанной работы МАДОУ «Детский сад «Светлячок» и администрацией Тамбовского муниципального округа Тамбовской области к настоящему времени в размере 86%, учитывая, что предпринимаются реальные, неоднократные попытки по исполнению *решения суда*, и на основе соразмерности и пропорциональности с тем, чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов сторон, *суд* считает возможным предоставить *отсрочку* исполнения *решения суда* на срок до 01 сентября 2025 года.

С учетом изложенного, судом установлено наличие обстоятельств препятствующих исполнению решения суда, причины, по которым решение суда не исполнено в полном объеме, являются объективными, препятствующими исполнению решения суда в установленные сроки, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, свидетельствующих об уклонении ответчиков от исполнения решения суда, необходимость прохождения ряда конкретных процедур, которые являются исключительными и суд приходит к выводу о предоставлении заявителю отсрочки исполнения решения суда.

Руководствуясь ст. 199,358 КАС РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

заявление администрации Тамбовского муниципального округа Тамбовской области и МАДОУ «Детский сад «Светлячок» об отсрочке исполнения решения суда удовлетворить.

Администрации Тамбовского муниципального округа Тамбовской области и МАДОУ «Детский сад «Светлячок» предоставить отсрочку исполнения решения Тамбовского районного суда от 11.12.2023 года по административному делу по иску прокуратуры Тамбовского района Тамбовской области к МАДОУ «Детский сад «Светлячок», администрации Тамбовского муниципального округа



Тамбовской области о признании незаконным бездействия и о возложении обязанности, до 01 сентября 2025 года.

Настоящее определение может быть обжаловано в Тамбовский областной суд через Тамбовский районный суд в течение пятнадцати дней со дня его вынесения.

Мотивированное определение составлено 10.01.2025 года.

Судья /подпись/

Копия верна

Судья

Обухова А.В.

Обухова А.В.

Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00E37BEEB3176DA5FB7C482CA0F6FB8A
Владелец Обухова Анна Владимировна
Действителен с 04.12.2024 по 27.02.2026